ИНФОРМАЦИЯ 
на 03.0452023 г. по вопросу реализации мероприятия федерального проекта «Чистая вода»

Подрядная организация: ООО «Водоканал-Сервис», г. Канск, Красноярский край
Информация к совещанию: объект «Строительство централизованной системы водоснабжения Боханский район, п. Бохан»

1. На 03.05.2023 г. протяженность построенных сетей водопровода пос. Бохан составляет 27,68 км, в том числе; открытым способом проложено -10,65 км, ГНБ- 17,03 км, осталось построить 5,98 км сетей, общая проектная протяженность 33,66 км. 
2. В настоящее время ведется  прокладка трубопроводов методом ГНБ на участках № 6, 7, 11, 12,13.
3. Установлено полиэтиленовых колодцев – установлено 6 шт., осталось установить 17 шт. колодцев, выполнено устройство 137 шт. ж.б. колодцев, необходимо еще установить 76 шт.
4. Ведется установка запорной арматуры и фасонных частей на трубопроводах, произведен монтаж запорной арматуры и фасонных частей в 80 колодцах.
5.  Начаты работы на площадке насосной станции 2-го подъема. 
6.  Пробурена скважина №1, ведется  бурение водопроводной скважины №2. 
7. Общий процент выполнения всех работ по факту составляет- 67,61 %, плановый процент выполнения -67,6 %.
8. На объекте задействовано 20 единиц спецтехники, работает 40 человек.
9. Не решается вопрос по техническому присоединению к эл.сетям объектов.
10.  Отсутствует разрешение на  работы по участкам №14,20, относящихся к культурно- археологическому наследию.
11.  Наличие скальных пород и грунтовых вод, не учтенных в проектно-сметной документации, существенно влияют на производительность, скорость  работ.
12.  Освоено денежных средств на общую сумму 255 087 593, 11 руб. При условии заключения договора по увеличению сметной стоимости на 30% цены контракта в соответствии с постановлением правительства РФ Приказ № 1315 от 09.08.2021 г. выполнение составляет 336 916 685,77 руб., недофинансирование составляет 81 829 092,66 руб.
13.  Отсутствует информация по вопросу заключения договора по увеличению сметной стоимости цены контракта в соответствии с постановлением правительства РФ Приказ № 1315 от 09.08.2021 г.
14.   На май месяц планируется закрыть формы на сумму 12 652 574,40 руб.
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Директор  ООО «Водоканал-Сервис» ____________________ Ю.А. Станьков
